
特別養護老人ホーム幸楽園 増築工事 工程表

工　種

内示

入札

契約関係

解体工事

仮設工事

基礎工事

躯体工事

鉄骨工事

屋根工事

防水工事

スラブ工事

軽天工事

耐火被覆

建具工事

ガラス工事

塗装工事

木工事

家具工事

内装工事

電気工事

機械工事

検査関係

引き渡し

外構工事

工　程 令和 6年度

2024 年 2025 年 2026 年

令和 7年度 令和 8年度

10月

10 20 30

11 月

10 20 30

12 月

10 20 30

1 月

10 20 30

2 月

10 20 30

3 月

10 20 30

4 月

10 20 30

5 月

10 20 30

6 月

10 20 30

7 月

10 20 30

8 月

10 20 30

9 月

10 20 30

10 月

10 20 30

11 月

10 20 30

12 月

10 20 30

1 月

10 20 30

2 月

10 20 30

3 月

10 20 30

4 月

10 20 30

5 月

10 2030
●補助金内示

●工事契約

解体養生・準備等

設備切り替え・準備工 機器取付

設備切り替え・準備工

仮囲い 外部足場

外部建具 内部建具

機器取付

足場解体

残り既存棟の解体開始

駐車場などの残りの外構・造園

●行政検査

●引き渡し・仮使用として運営開始


